

Утверждено
Директор школы _____ Г.Н.Чертова
Приказ № 01-07 от 01.02.2023 года

Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Беляевская средняя общеобразовательная школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
	Определены: 1) ответственный за создание и функционирование центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» 2) создана рабочая группа 3) комплекс мер по созданию и функционированию центров «Точка роста»	Директор Заместитель директора по УВР	Приказ	01.02.2023 год
	Утверждены: 1) должностное лицо, ответственное за создание и функционирование центра «Точка роста»; 3) разработано Положение о деятельности центра «Точка роста» 4) определены показатели деятельности	Директор Заместитель директора по УВР	Приказ	01.02.2023 год
	Проведено обследование помещений ОО, ревизия материально-технической базы	Рабочая программа	Определен перечень оборудования	01.02.2023 год
	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания центра «Точка роста»	Контрактный управляющий, директор	Извещения о проведении закупок	01.02.2023 год
	Повышение квалификации сотрудников центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Заместитель директора по УВР	Удостоверение о повышении квалификации	В течение 2023 года согласно графика
	Мониторинг работ по приведению площадки центра «Точка роста» в	Администрация	По форме, определяемой Министерством	Ежегодно

	соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации		просвещения Российской Федерации или федеральным оператором	
	Приведение площадки Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с фирменным брендбуком «Точка роста»	Администрация	площадка соответствует фирменному брендбуку «Точка роста»	Май-август 2023 год
	Корректировка основных общеобразовательных программ и разработка программ внеурочной деятельности естественнонаучного, технологического профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра	преподаватели центра зам. директора по УВР	Скорректированы основные общеобразовательные программы и разработаны программы внеурочной деятельности естественнонаучного, технологического профилей	Май-август 2023 год
	Начало работы центра «Точка роста»	Администрация	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023 год
	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Администрация	Отчет о выполнении показателей	1 октября 2023 года, далее -